

Sprint Review & Retrospective

VibeFlow: Gruppo 6

1. Sprint info

Progetto VibeFlow	Sprint N° 1	Data inizio 28/05/2026	Data fine 04/06/2026
Team Autorino Luigi, Chirico Emanuel Crisci Chiara, Graziuso Emanuela		Professori Apicella Andrea, Ritrovato Pierluigi	

2. Sprint Goal

Implementare la **creazione** di un oggetto di tipo **traccia** e di un oggetto di tipo **playlist**. Oltre la creazione, deve essere possibile effettuare le principali operazioni su queste entità (modifica, cancellazione)

3. User Stories — Stato al termine dello sprint

ID_US	Task	Assegnatario	Data inizio	Data fine prevista	Data fine	Priorità	Stato	Story points
Sprint 1								
ID_1	Crea Track	Chirico Emanuel	29-5	31-5	31-5	High	Completed	3
ID_2	Modifica Track	Crisci Chiara	29-5	1-6	1-6	High	Completed	1
ID_3	Rimuovi Track	Crisci Chiara	29-5	1-6	1-6	High	Completed	1
ID_4	Visualizza Libreria Track	Graziuso Emanuela	29-5	2-6	1-6	High	Completed	3
ID_5	Crea Playlist	Autorino Luigi	29-5	31-5	31-5	High	Completed	3
ID_6	Aggiungi Track a Playlist	Graziuso Emanuela	29-5	1-6	3-6	High	Completed	1
ID_7	Rimuovi Track da Playlist	Graziuso Emanuela	29-5	1-6	3-6	High	Completed	1
ID_8	Elimina Playlist	Graziuso Emanuela	29-5	2-6	3-6	High	Completed	3
ID_9	Riproduci Track e Playlist	Chirico Emanuel	29-5	3-6	2-6	High	Postponed	5
ID_10	Sospendi / Riprendi Riproduzione	Crisci Chiara	29-5	4-6	2-6	High	Completed	5
ID_11	Skip Track	Autorino Luigi	29-5	3-6	2-6	High	Postponed	5
ID_24	Rinomina Playlist	Crisci Chiara	29-5	2-6	3-6	Low	Completed	1

4. User Stories non completate

4.1 Motivi del mancato completamento

Per la ID_11 (User story) identificata dal task 'Skip Track', non è stato possibile completarla in questa sprint a causa di una mancata suddivisione atomica del task. Infatti, il completamento di questo richiedeva componenti pianificati per lo sprint successivo.

A causa di questa dipendenza, dunque, è stato necessario posticipare il completamento di questo task, di cui mancanti due story points, allo sprint successivo.

6. Metriche di sprint

Metrica	Valore pianificato	Valore effettivo
Story Points completati	32	30
US completate	12	11/12
Velocity sprint corrente	32	30

La **velocity** dello sprint non è linea con quanto previsto: si è riscontrato un effort maggiore rispetto a quello previsto. La motivazione risiede nella mancata atomicizzazione dei task che hanno richiesto lo sviluppo di logiche non previste inizialmente nella divisione del task.

7. Retrospettiva

A valle delle considerazioni fatte durante l'ultimo meeting di review, il team ha deciso di elencare in questa tabella le azioni da intraprendere nel prossimo sprint, quelle da evitare e i comportamenti da incitare.

Start	More of	Keep doing	Less of	Stop
Sessioni di atomicizzazione dei task in modalità Cross-Functional.	Continuare con la discussione proattiva al fine di migliorare la qualità del prodotto.	Disponibilità immediata tra compagni di sviluppo quando c'è un blocco.	Inizio solitario delle attività. Bisogna ridurre a zero l'attesa passiva e coordinarsi meglio.	Trattenere task completati in locale o rimandare i merge per evitare conflitti.
Vincolare la stima degli SP al confronto con lo storico della Velocity (32) per evitare sovraccarichi o sottostime.		Testare frequentemente il sistema per individuare bug.		Svolgere macro-tasks senza pensare a suddividerli internamente.
		Ritmi di lavoro costanti e produttività.		Assegnare task che richiedono componenti pianificati per altre sprint per l'implementazione.

10. Prossimo sprint — Pianificazione preliminare

10.1 Obiettivo del prossimo sprint

Il focus del prossimo sprint è sulla maggiore coesione interna del team e lo sviluppo delle modalità avanzate del player e della creazione automatica delle playlist.

In aggiunta, per il prossimo sprint si prevede la creazione di task dedicati alla cura della UI e della UIX.